



# UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

Sito Internet: [www.unionecomuniparteolla.ca.it](http://www.unionecomuniparteolla.ca.it)

COPIA

**Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 211 DEL 07-12-2022**

**OGGETTO: AZIONE PROGETTI STRATEGICI DI RILEVANZA REGIONALE - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "AZIONE A3 COMPLETAMENTO DEGLI ITINERARI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AMBINETALE E CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO" - APPALTO INTEGRATO. CUP H37H17001110002 - CIG 89528605CA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **DATO ATTO CHE:**

- in data 23 settembre 2015, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di prodotto" di cui alla deliberazione n.46/10 del 22 settembre 2015 della Giunta Regionale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.25 del 17.11.2017 è stato approvato lo schema; di Accordo e le schede intervento inerenti l'ottimizzazione dell'accordo di programma AdP PT- CRP 04 "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di Prodotto"
- in data 22 dicembre 2017 , tra la Regione Sardegna e l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è stata siglata la convenzione attuativa dell'ottimizzazione dell'accordo di programma quadro PT-CRP 04 "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto" relativa all' Azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;
- con Determinazione del Direttore Prot. n.9268 rep. n.960 del 22 dicembre la Convenzione sopra richiamata è stata approvata ed è stato assunto l'impegno di spesa, per complessivi euro 1.600.000,00 a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per l'attuazione dell'Azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano";

#### **PREMESSO CHE:**

- Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 03.06.2020 è stato approvato lo *Studio di fattibilità del progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e basso campidano club di prodotto* relativa

*all'azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e basso campidano".*

- Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.198 del 03-11-2021 è stato affidato l'incarico professionale per i servizi di ingegneria inerenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di cui sopra, alla società CRITERIA Srl, con sede a Cagliari in Via Cugia 14, 09139.
- Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.101 del 24.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo e avvio del procedimento per l'indizione della conferenza di servizi;
- Con la nota prot. n.4480 del 24.05.2022 l'unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. per l'approvazione del progetto definitivo.
- Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.168 del 28-09-2022, determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art.14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona e approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui sopra.
- Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.187 del 16-11-2022 è stato nominato il RUP, Ing. Fabio Pili e la struttura a supporto del RUP, per la predisposizione e pubblicazione della gara a procedura telematica aperta mediante appalto integrato per la realizzazione dei lavori di "Azione A3 – completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano", predisponendo tutti gli atti necessari per procedere all'indizione della procedura di gara e all'espletamento della stessa fino all'aggiudicazione.
- Con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 188 del 17/11/2022, si è dato avvio alla procedura telematica aperta mediante appalto integrato per la realizzazione dei Lavori di "Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano".
- Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.209 del 06-12-2022 si è provveduto ad annullare in autotutela la procedura telematica aperta mediante appalto integrato per la realizzazione dei Lavori di "Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano"

**VERIFICATO CHE** il termine ultimo per la conclusione dei lavori e delle rendicontazioni, come da comunicazioni con la RAS risulta fissato entro l'anno 2023;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere con urgenza all'affidamento dei lavori in oggetto, onde evitare la revoca del finanziamento;

**CONSIDERATO CHE** per poter avviare nuovamente la procedura di affidamento mediante appalto integrato si rende necessario adeguare gli elaborati del progetto definitivo apportando le seguenti integrazioni:

- Aggiornamento dei prezzi al Prezzario RAS 2022;
- Redazione del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Redazione dello Schema di Contratto;

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.211 del 07-12-2022 Unione Comuni Parteolla

- Redazione del PSC

**DATO ATTO CHE**, per la redazione di tali elaborati si rende necessario provvedere all'adeguamento della parcella dei professionisti, in quanto non facenti parte della convenzione in essere;

**VISTI** gli articoli 24 e 33 del DPR 207/2010, si evince che risulterebbe più conveniente per l'Ente estendere l'incarico per la progettazione esecutiva alla Società Criteria srl, in quanto la redazione del capitolato speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto e del PSC risultano tra gli elaborati del progetto esecutivo.

**TENUTO CONTO** che il livello degli elaborati della progettazione definitiva risulta già con un adeguato dettaglio, per i professionisti della Società Criteria srl risulterebbe semplice elaborare la progettazione esecutiva in tempi rapidi, consentendo alla Stazione Appaltante di avviare la procedura di affidamento dei lavori entro il 2022, riducendo i tempi previsti nel cronoprogramma iniziale per l'affidamento mediante appalto integrato;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.198 del 03-11-2021 di affidamento dell'incarico professionale per i servizi di ingegneria inerenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di cui sopra, alla società CRITERIA Srl, con sede a Cagliari in Via Cugia 14, 09139;

**VERIFICATO CHE:**

- l'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 modificato come da disposizione prevista dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis);
- l'importo a base di gara per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva risulta pari ad € 62.500,00;
- l'importo a base di gara per la progettazione esecutiva e CSP risulta pari ad € 13.813,93;

**VALUTATA** la possibilità di effettuare una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), in quanto:

- alla luce dell'annullamento in autotutela e dei tempi ristretti per evitare la revoca del finanziamento, il cambio di contraente da effettuare mediante appalto integrato aumenterebbe i tempi per la fase di progettazione, in quanto gli eventuali affidatari non conoscono i dettagli del progetto e non riuscirebbero a consegnare la progettazione esecutiva in tempi rapidi, come invece può fare la Società Criteria srl;
- Il cambio di contraente allungherebbe i tempi e non garantirebbe la conclusione degli interventi entro l'anno 2023, generando un grave danno economico all'Ente nel caso di revoca del finanziamento;
- L'incremento contrattuale è pari al 22,10%, e risultando inferiore al 50%, rispetta le prescrizioni del comma 1 lett. b) e comma 7 dell'Art 106 del D.Lgs 50/2016 e smi;

**VERIFICATO CHE** la modifica contrattuale consistente nell'estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva porterebbe ad un valore complessivo dell'appalto di € 76.313,93, che rientrerebbe entro la soglia di € 139.000,00 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.211 del 07-12-2022 Unione Comuni  
Parteolla

comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 modificato come da disposizione prevista dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis);

**VISTA** la nota prot. 10932 del 06/12/2022 con cui il RUP richiedeva alla Società Criteria SRL la propria disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva e CSP agli stessi patti e condizioni delle precedenti fasi progettuali, e di consegnare gli elaborati improrogabilmente entro il 26/12/2022;

**VISTA** la nota prot. 10954 del 07/12/2022 con cui la Società Criteria SRL confermava la propria disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva e CSP agli stessi patti e condizioni delle precedenti fasi progettuali, e di consegnare gli elaborati improrogabilmente entro il 26/12/2022;

**RITENUTO** pertanto di modificare il contratto estendendo l'incarico per la progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore della società con sede a Cagliari in via Cugia 14 cap 09129 per un importo, al netto del ribasso del 2,12%, pari ad € 13.521,07 di imponibile oltre € 540,84 di Oneri previdenziali al 4% ed € 3.093,62 di IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di € 17.155,54;

**DATO ATTO CHE** l'importo complessivo dell'affidamento a seguito dell'estensione dell'incarico risulta il seguente:

Incarico	Imponibile al netto del ribasso del 2,12%	Oneri previdenziali 4%	IVA di legge al 22%
Progettazione Fattibilità tecnica ed economica - definitivo	€ 61.175,00	2.447,00	€ 14.123,34
Progettazione Esecutiva	€ 13.521,07	€ 540,84	€ 3.093,62
Totale	€ 74.696,07	€ 2.987,84	€ 17.216,96

**DATO ATTO** che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP H37H17001110002

CIG 89528605CA

**VERIFICATA** la regolarità contributiva con DURC prot. INPS\_33472722 del 07/11/2022 con validità sino al 07/03/2023;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unionen.7 del 18.07.2022 di nomina della sottoscritta come responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Informatica;

**VISTA** la Delibera di Assemblea n.3 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

**VISTI:**

l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

la L.R. n. 8/2018 e s.m.i.;

## DETERMINA

**DI RICHIAMARE** le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI AFFIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, l'incarico per la progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore della società con sede a Cagliari in via Cugia 14 cap 09129 per un importo, al netto del ribasso del 2,12%, pari ad € 13.521,07 di imponibile oltre € 540,84 di Oneri previdenziali al 4% ed € 3.093,62 di IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di € 17.155,54;

**DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione che disciplina le clausole essenziali dei rapporti tra le parti;

**DI IMPEGNARE** per i motivi di cui alla premessa la somma di € 17.155,54 comprensiva di IVA e cassa di previdenza in favore della Società C.RI.TER.I.A. S.r.l. con sede a Cagliari in via Cugia 14 cap 09129 cf/p.iva: 02694380920, nel seguente modo:

- CAP. 1601/02 competenza 2022

**DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva di € 17.155,54 necessaria per l'esecuzione dell'incarico si farà fronte col finanziamento citato in premessa;

**DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Antonio Ibba

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole

Serdiana, 07-12-2022

	Il Responsabile del Servizio
	F.to Ing. Antonio Ibba

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** attestante la copertura finanziaria delle spese ex art. 151, c. 5 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000

<b>IMPEGNO DI SPESA</b>							
<b>N.</b>		<b>159</b>		<b>sub</b>	<b>Anno</b>	<b>del</b>	<b>Comp./Re</b>
					<b>2022</b>	<b>13-12-2022</b>	<b>s. C</b>
<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i>	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i>			
1601	2	205020 5	2502	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO CLUB DI PRODOTTO SCHEDA AZIONE A3			
<i>Causale impegno</i>		AZIONE PROGETTI STRATEGICI DI RILEVANZA REGIONALE - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AZIONE A3 COMPLETAMENTO DEGLI ITINERARI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AMBINETALE E CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO - APPALTO INTEGRAT					
<i>Importo operazione</i>		€. <b>17.155,54</b>					
<b>DATI BENEFICIARIO</b>							
<i>Codice beneficiario</i>		<i>Ragione sociale beneficiario:</i>					
<b>523</b>		SOCIETA'CRITERIA SRL VIA CUGIA N.14 09129 - CAGLIARI (CA)					

VISTO, si esprime parere Favorevole

Serdiana, li 13-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Cinzia Cardia

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio online in data 13-12-2022 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Antonio Ibba

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Serdiana , 13-12-2022

L'IMPIEGATO INCARICATO