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1. Premessa

La normativa in materia prevede un processo attraverso il quale il Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economica viene softoposto agli enti proprietari e gestori di reti di sotto — sopra servizi i quali hanno
I'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze note o
potenziali con il sedime dell'infrastruttura e di collaborare con lo sviluppo del progetfto delle opere
pertinenti le interferenze.

L'Art. 27 comma 3 del DIgs 50/2016 prevede infatti che “In sede di conferenza dei servizi {...) sul
progetto di fattibilita, (...) tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di
servizi pubblici a rete (...), sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul fracciato
dell'opera (...). In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al
proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili,
le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, (...) non
possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali (...)".

Sempre I'Art. 27 al successivo comma 4 prevede che “In relazione al procedimento di
approvazione del progetto di fattibilita di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze gia note
o prevedibili hanno I'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di
interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura (...), e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto dirisoluzione delle interferenze di propria competenza”.

Tale procedura & volta ad addivenire successivamente, nell’ambito della progettazione definitiva,
dapprima all'individuazione certa delle reti impiantistiche interferite dall’infrastruttura e
successivamente ad una concreta ipotesi di spostamento e dei costi connessi.

Trattandosi tuttavia di readlizzare opere che incidono limitatamente ed in modo superficiale sul
sedime del tracciato in progetto, non si ravvisano particolari inferferenze con la rete dei servizi
(gas/acqua/elettricita/telefonia). Comungue nella redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economica e del Progetto Definitivo sono state considerate e gid computate le opere edili di
adeguamento della superficie stradale destinata alla ciclabile dovute alla presenza di interferenze.

Sono state svolte inoltre una serie di attivitd di accertamento e censimento volte a ridurre le
possibilitd di riscontrare interferenze significative durante le diverse fasi di progettazione. Tali attivitd,
di seguito descritte piU approfonditamente, sono:

reti impiantistiche:

- infterazione con gli enti preposti finalizzata a richiedere e ricevere informazioni e
documentazione cartografica relativa alla presenza di sottoservizi.

Sono state ricevute unicamente le segnalazioni da parte del’Ente Acque della Sardegna
(EAS). Come illustrato di seguito, le linee dei sottoservizi sono dotate di protezione della
condotta e poste a una quota tale da non interferire con le opere in progetto.

manufatti di superficie e aerei:

- ricognizione cartografica mediante indagine e verifica degli archivi digitali georeferenziati;

- ricognizione dell'infero fracciato tramite fotointerpretazione, in particolar modo per
I'individuazione di manufatti superficiali e aerei, quali pannelli pubblicitari, pali di llluminazione
Pubblica, pali segnaletici, impianti semaforici e alfriimpianti di pertinenza stradale;

- sopralluoghi di verifica specifici ad integrazione delle indagini e rilievi gid eseguiti per la stesura
del PFTE.
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2. Fasi di lavoro per l'individuazione e risoluzione delle interferenze

Di seguito si riportano le principali fasi programmate per l'individuazione e risoluzione delle
interferenze, delle quali alcune gid espletate con il Progetto di Fattibilitd e con di Progetto
Definitivo ed altre riferite alle fasi esecutive.

La morfologia delle potenziali interferenze e differenziabile in:
- interferenze longitudinali (affiancamenti);
- interferenze frasversali (attraversamenti).

Fase 1 Progetto di Fattibilita T.E.: individuazione del tfracciato ciclabile e definizione dedli interventi

La stesura progettuale del tracciato ciclabile ha considerato alcuni caratteri salienti propri della
tipologia infrastrutturale adottata che sono inerenti alla tematica dell'interferenza con le reti di
sottoservizi. Lo sviluppo della progettazione ha considerato i seguenti due aspetti progetftuali che
sono stati approfonditi nella fase di progettazione definitiva.

1) La caratteristica costruttiva dell’opera risulta determinante al fine di considerare la potenziale
interferenza con le reti di softoservizi. Dove sono previsti inferventi e lavorazioni che interessano il
suolo, & da evidenziare che il “pacchetto” costruttivo della pavimentazione e fondazione
necessita di uno spessore molto limitato rispetto alla profonditd di sedime delle reti di sottoservizi.
Ne consegue che l'intervento potrd convenientemente essere collocato al di sopra delle reti,
evitandone lo spostamento, ovvero provvedendo alla sola loro protezione nei casi di minimi livelli di
copertura.

2) La flessuosita del tracciato, permette che nei casi di interferenza con elementi emergenti, lo
stesso possa essere faciimente spostato in area immediatamente limitrofa, in modo da evitare costi
aggiuntivi di imozione di impianti stabili.

Fase 2 Progetto di Fattibilitd T.E.: identificazione dedli Enti gestori impianti a rete

In questa fase di progetto di Fattibilitd Tecnico Economica, & stata effettuata una andlisi relativa
all'identificazione degli Enti gestori delle reti di sottoservizi potenzialmente interferenti. L'analisi &
stata sviluppata mediante indagine cartografica, sopralluoghi, foto ceree ed & estesa sia alle
interferenze aeree che a quelle interrate.

Fase 3 Progetto Definitivo: Comunicazione preventiva agli enti proprietari e/o gestori interessati

Dal punto di vista autorizzativo ed amministrativo, la tematica della risoluzione delle interferenze &
regolata a livello di Progetto Definitivo, durante la stesura del quale, & stata approvvigionata la
mappatura delle reti dagli Enti gestori e dai comuni, e sovrapposta alle planimetrie di progetto
dell'infrastruttura. La documentazione progettuale & stata inviato agli Enti individuati al fine di
recepire segnalazioni inerenti eventuali potenziali interferenze con le reti aeree o dei sottoservizi .

Fase 4 Progetto Definitivo: individuazione e risoluzione delle interferenze

Fase 4 a): Acquisizione segnalazioni da parte degli Enti gestori impianti a rete

Nelle successive fasi di sviluppo e approfondimento progettuale, si &€ proceduto mediante
interlocuzione diretta con gli enti pubblici ed i soggetti privati gestori di reti di pubbilici servizi, al fine
di identificare e risolvere specifiche criticitd.

L'esame del progetto di Fattibilitd tecnica ed economica da parte degli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o nulla osta, € stata I'occasione per avviare I'accertamento delle potenziali interferenze
o intersezioni fra itinerario ciclabile e opere a rete esistenti.

Fase 4 b): Stima dei lavori eventualmente necessari al fine di eliminare o risolvere le interferenze

Il costo degli interventi di eliminazione delle interferenze con le infrastrutture a rete & stato
computato all'interno degli elaborati del Progetto Definitivo. All'interno del PFTE la quantificazione
economica degli importi necessari per la risoluzione delle interferenze, & stata stimata in forma
parametrica rispetto alle numerose esperienze progettuali precedenti avute su progetti similari, in
ambiti assimilabili a quelli oggetto d'intervento. Nel Progetto Definitivo o costi sono stati considerati
nel computo metrico estimativo, prevedendo modalitd esecutive, requisiti prestazionali e rispettivi
elenchi prezzi.

A5.1 Censimento e progetto dirisoluzione delle interferenze
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3. Segnalazioni acquisite dagli Enti gestori impianti a rete

Il Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica & stato inviato a tutti gli Enti gestori di impianti a rete
(Nota prot. n. 3401 del 24 marzo 2022) al fine e di verificare e segnalare alla Stazione appaltante la
sussistenza di interferenze nonrilevate con il sedime della infrastruttura.

Di seguito siriporta I'elenco dei nominativi degli Enti interpellati:
- Comune di Dolianova

- Comune di Donori

- Comune di Serdiana

- Comune di Soleminis

- Comune di Settimo San Pietro

- ATO Sardegna - Autoritd d'Ambito Servizi Idrici Integrati

- Abbanoa S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
- Ente Acque della Sardegna

- Telecom Italia S.p.A.

- WIND INFOSTRADA S.p.A.

- FASTWEB S.p.A.

- VODAFONE OMNITEL N.V.

- TISCALIS.p.A.

- ENEL Distribuzione S.p.A.

- TERNA S.p.A.

- ATO Sardegna - Autoritd d'Ambito Servizi Idrici Integrati

3.1 Segnalazioni pervenute

A seguito della trasmissione del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica, ha dato riscontro
unicamente I'Ente Acque della Sardegna con Nota protocollo generale U\N0O004028\07-04-2022.

In tale Nota I'EAS conferma linterferenza del solo Settore A dellitinerario in progetto con
l'acquedotto Mulargia — Cagliari, Il fronco (Codice SIMR 7A.C.15), che garantisce I'alimentazione
degli impianti di potabilizzazione dell'area vasta di Cagliari. Il fronco, realizzato in ghisa sferoidale
DN 1600, interferisce con le opere in progetto nel solo Settore A di progetto in corrispondenza di
due fratti dell’itinerario ciclabile.

Il Servizio Gestione Sud dell’EAS, ha precisato che le interferenze riscontrate sono localizzate in
corrispondenza di attraversamenti stradali gid esistenti per cui non sono necessarie ulteriori opere di
protezione della condofta, ed inolire ha datfo indicazioni sulla distanza di posizionamento della
segnaletfica verticale.

1. L'interferenza piu a Nord si riscontra con uno stradello asfaltato, ormai fatiscente, cui
corrisponde, una sezione di tipo Al, in cui si prevede, il rifacimento della sede in asfalto e della
segnalefica orizzontale, il posizionamento di illuminazione puntuale marker rifrangente e di
segnalefica verticale, ove richiesto.

In corrispondenza della interferenza (sezione 543 — 543A) I'acquedotto presenta una tipologia di
posa allinferno di cunicolo prefabbricato in cls (B), ed un ricoprimento di circa 1,50 m
sull'estradosso del manufatto, tale da non richiedere ulteriori provvedimenti di protezione
dell'operaq, salvo l'avvertenza di posizionare la segnaletica verticale ad una distanza di aimeno 3,00
m dall'asse della condotta come effettivamente rilevato in situ.

2. Ll'interferenza sud si riscontra con uno stradello sterrato cui corrisponde una sezione di tipo A2, in
cui si prevede, oltre al rifacimento della sede in sterrato, il posizonamento di segnalefica verticale,
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ove richiesto.

In corrispondenza della interferenza (sezione 614 — 618) I'acquedotto presenta una tipologia di
posa con lastra di protezione in cls (C), ed un ricoprimento di circa 1,20 m sull'estradosso della
lastra, tale da non richiedere ulteriori provvedimenti di protezione dell'opera, salvo l'avvertenza di
posizionare la segnaletica verticale ad una distanza di almeno 3,00 m dall'asse della condotta
come effettivamente rilevato in situ.

AS5.1 Censimento e progetto dirisoluzione delle interferenze CRITERIA
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4. Considerazioni conclusive

Da quanto emerso nel corso dei sopralluoghi e dei rilievi svolti, nonché dall'esame della
documentazione che ¢ stata acquisita, & possibile evidenziare quanto segue:

le opere di progetto, caratterizzate da un esteso sviluppo lineare, intercettano in particolare il
sistema viabilistico e stradale di livello poderale, comunale, provinciale e statale; le interferenze
vengono risolte mediante I'adozione di soluzioni tecnico-progettuali per la realizzazione di
aftraversamenti ciclabili o ciclopedonali secondo soluzioni normalmente adottate in casi similari;

nel Settore C i percorsi ciclopedonali infercettano la linea ferroviaria a scartamento ridotto
Monserrato — Mandas, in quattro punti distinti. In due intersezioni si sfrutta la presenza di
sottopassi ferroviari esistenti; in due intersezioni presenti nel territorio di Donori, I'itinerario ciclabile
attraversa la strada ferrata in corrispondenza di passaggi a livello esistenti lungo la viabilita
comunale o provinciale;

nel territorio di Dolianova l'itinerario ciclabile intercetta due corsi d'acqua in corrispondenza di
piccoli guadi esistenti, per i quali il progetto prevede unicamente interventi manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza senza alterare |I'assetto idraulico complessivo;

interferenze con reti sotterranee (acquedotti, fognature, gasdotti) sia nel senso di sviluppo delle
opere che in senso perpendicolare, che non generano particolari problematiche progettuali in
quanto collocate a quote inferiori a quelle di normale lavorazione; a seguito delle interazioni
con gli Enti gestori sono state assunte le prescrizioni operative riguardanti puntuali interferenze
fra le opere in progetto e le citate reti interrate;

interferenze con reti aeree (elettriche e telefoniche e illuminazione pubblica): la natura delle
lavorazioni e delle opere previste ha consentito di evitare potenziali interferenze con reti aeree.
In fase esecutiva, qualora dovessero essere evidenziate interferenze non opportunamente
censite o segnalate, potranno essere adottati semplici accorgimenti e modalitd tecniche ed
esecutive da concordare con gli enti gestori.

Le citate infterferenze sono adeguatamente riportate negli elaborati di rilievo o di progetto,
precisando che nel prossimo livello di progettazione esecutiva si renderd necessario un
fracciamento di maggior dettaglio dei suddetti sistemi infrastrutturali interferenti in accordo con gli
enti gestori.
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